



KG



LW




MG

F


Invite

Documenten

- Klantrequirements

 1
- Stakeholders

 1
- Punten Pokeren

 1
- Logboeken

 2
- IJsberg

 1
- Sprint Review


 3
- Database layout

 1

Product Backlog

- Error controle/ Maximum TTFB: 500 Milliseconde / Google Page Speed mobile: minimale score 80
- Summary cards Javascript
- Formulieren

Sprint Backlog

- admin panel css
- 

LW

Summary cards HTML

LW

Summary cards CSS

LW

Overzichtspagina HTML/frame

event detail pagina

Event pagina javascript

Event detail pagina CSS

To Do

Busy

Event detail pagina HTML/frame

MG

Done

Server opzetten



Wachtwoord vergeten



Organisator backend



CRUD functionaliteiten

























admin panel html







admin panel back-end



GIT en code omgeving	 
factuur data link naar database users	 
link tussen register	 
Database organisator	 
Database login site	 
Database login administrator	 
link tussen login	 
organisator paneel html	
factuur framework HTML (let op het design en eisen in de presentatie) ((maak in een .PHP bestand))	
scrumboard en backlog maken / taken verdeling	
Webserver opzetten (link in de mail)	
organisator paneel css	
wire frames	

- create account pagina html 
- create account pagina css 
- login pagina html 
- login pagina css 
- factuur form CSS 



Sprint Reviews



- Sprint Review 1

- Sprint Review 2

- Sprint Review 3

- Sprint Review 4




Daily standup


- 8-2-2020
  1  1
- 9-2-2020
  1  1
- 10-2-2020
  3
- 11-2-2020
  3

- 12-2-2020

  3
- 15-2-2020

  3
- 16-2-2020

  2
- 17-2-2020

 1   3
- 18-2-2020
- 19-2-2020